

ສ່ວນທີ ๓ : ແບບรายงานผลการດຳເນີນແຜນງານ/ໂຄຮງການ/ກິຈกรรม ທີ່ໄດ້ຮັບປະປະມານສັນບສຸນຈາກ  
ກອງທຸນລັກປະກັນສຸຂພາພ (ສໍາຫັບຜູ້ເສັນອັນດັບ/ໂຄຮງການ/ກິຈกรรม ລົງລາຍລະເອີດເມື່ອເສົ້າຈົ້າການ  
ດຳເນີນງານ)

### ຊື່ແຜນງານ/ໂຄຮງການ/ກິຈกรรม

#### ໂຄຮງກາຣາສາສັກສາຍໄຍຮັກແໜ່ງຄຣອບຄຣວ

##### ๑. ຜລດຳເນີນງານ

ໂຮງພຍາບາລສ່າງເສີມສຸຂພາພຕຳບລັບນ່ຳຍາວ ຕຳບລໂຄສະຍາ ອຳເກວມເມືອງ ຈັງຫວັດພັກຄູນ ຈັດທຳ  
ໂຄຮງກາຣາສາສັກສາຍໄຍຮັກແໜ່ງຄຣອບຄຣວ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ອາສາສັກສາຮາຮານສຸຂປະຈຳໜູ່ບ້ານໄດ້ມີຄວາມຮູ້  
ກາຮັດກ່ຽວກັບພັນນາການສ່ວຍເຕັກຍຸ ៥,១៨,៣០,៤២ ເດືອນ ສາມາດຄຸມາຮາດາແລະທາກ ໃນເຂດຮັບຜິດຂອບໄດ້  
ອ່າຍ່າມີປະສິທິກາພ ທາກກີໄດ້ຮັບນມແມ່ວ່າງເດືອນກມ ៦ ເດືອນ

- ກລຸມໝົງທີ່ຕັ້ງຄຣວີ່ແລະໝົງໜັງໜັງຄລອດແລະເຕັກຍັກ່ອນເຮີຍນ ໃນພື້ນທີ່ຮັບຜິດຂອບ ຈຳນວນ ៨៣ ດນ

- ໄດ້ຮັບກາຣດູແລຕາມມາຕຣ້ານກລຸມວ່າຍສຕຣີແລະເຕັກ

##### ២. ຜລສັນຖີຕາມວັດຖຸປະສົງ/ຕັ້ງທີ່

###### ២.១ ກາຣບຣລຸຕາມວັດຖຸປະສົງ

/ ບຣຣລຸຕາມວັດຖຸປະສົງ

.ໄມ່ບຣຣລຸຕາມວັດຖຸປະສົງ ເພຣະ .....

###### ២.២ ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ ແຜນງານ/ໂຄຮງການ/ກິຈกรรม ៨៣ ດນ

##### ៣. ກາຣເບັກຈ່າຍງບປະມານ

ງບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບກາຣອນນຸມຕື ៧,៥៧៥ ບາທ

ງບປະມານເບັກຈ່າຍຈົງ ៧,៥៧៥ ບາທ ຄິດເປັນຮ້ອຍ

ລະ ១០០

ງບປະມານເຫຼືອສ່າງຄືນກອງທຸນฯ .....-..... ບາທ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ.....

##### ៤. ປ້າຍຫາ/ອຸປສຣຄໃນການດຳເນີນງານ

/ໄມ່ມື

• ນີ້

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

ลงชื่อ ..... เบونก กะนำด ..... ผู้รายงาน

(นายเออนก กลินรส)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาง

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

\*\*\*\*แบบใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงิน/บัตรประชาชน

\*\*\*\*ภาพกิจกรรมขอแบบเป็นรูปภาพในกระดาษ A4 และไฟล์ภาพ

\*\*\*\*สำเนาโครงการและบันทึกข้อตกลง

\*\*\*\*แบบไฟล์ แบบรายงานผล ส่วนที่ ๓