

รดาเนินงาน

ที่	กิจกรรม	ธ.ค ๕๙	ม.ค ๖๐	ก.พ ๖๐	มี.ค ๖๐	เม.ย ๖๐	พ.ค ๖๐	มิ.ย ๖๐	ก.ค ๖๐	ส.ค ๖๐	ก.ย ๖๐
๑	ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน	↔									
๒	เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ	↔	↔								
๓	ติดตามประสานงานกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			↔							
๔	ขออนุมัติทำจัดซื้อจัดจ้าง								↔	↔	
๕	ดำเนินกิจกรรมที่ ๑								↔	↔	
๖	ดำเนินกิจกรรมที่ ๒				↔	↔	↔	↔	↔	↔	
๗	ดำเนินกิจกรรมที่ ๓				↔	↔	↔	↔	↔	↔	
๘	ดำเนินกิจกรรมที่ ๔				↔	↔	↔	↔	↔	↔	
๙	ดำเนินกิจกรรมที่ ๕				↔	↔	↔	↔	↔	↔	
๑๐	สรุปโครงการและประเมินผล										↔

๕.วัตถุประสงค์โครงการ

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะของทีมงานอนามัยแม่และเด็กระดับชุมชนและตำบล
๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
๓. จัดตั้งชมรมแม่อาสาในชุมชน

๖. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่๑ ทั้งหมด ๔๐ คน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่๓ ทั้งหมด ๖๐ คน

๗. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์	ผ่านเกณฑ์	
			ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑. ร้อยละอสม. และแม่อาสาที่มีความรู้เกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็ก	๘๐	๙๑.๙๕	/	
๒. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์	>๗๕	๘๘.๒๓	/	
๓. ร้อยละการตั้งครรภ์ในมารดาอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	<๑๐	๐.๙๙	/	
๔. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์	>๙๐	๓๓.๓๓		/
๕. ร้อยละมารดามีภาวะซีดก่อนคลอด	<๑๐	๐.๑๗	/	
๖. ร้อยละเด็กมีพัฒนาการสมวัย	>๗๕	๙๖	/	
๗. อัตราความครอบคลุมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	๙๐	๙๐.๐๕	/	