

โครงการส่งเสริมสุขภาพและลดการตั้งครกวัยรุ่น
กิจกรรมเปิดห้องเรียน(อบรม)พ่อแม่ “ผู้ใหญ่คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย”
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลนครสงขลา เขต ๒

๑. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
๒. งบประมาณ - พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานวัยรุ่นในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา
๓. วัตถุประสงค์ ที่ดำเนินการ มีดังนี้
 - ๓.๑ เตรียมแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมเปิดห้องเรียน(อบรม)พ่อแม่ “ผู้ใหญ่คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย”
 - ๓.๒ วางแผนการทำงานและเสนอโครงการต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา
 - ๓.๓ ประสานงานกับคณะวิทยากรผู้ให้การอบรม
 - ๓.๔ ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
 - ๓.๕ เตรียมสื่อ เอกสาร และสถานที่ฝึกอบรม
 - ๓.๖ จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียนพ่อแม่ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยรุ่นในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา ตามปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมเปิดห้องเรียน(อบรม)ฯ
 - ๓.๗ ประเมินและติดตามผล
 - ๓.๘ สรุปและรายงานผลต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา

๔. ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (ที่กำหนดไว้ในโครงการ)	ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด	เครื่องมือแบบประเมิน
ประเมินการรับรู้ความสามารถของตนเองใน ลักษณะระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับวัยรุ่น เพื่อ พัฒนาทักษะทางเพศในเยาวชน(ก่อนและหลัง อบรม)	ก่อนอบรม $x = ๓.๗๒$ หลังอบรม $x = ๔.๑๐$ ผลต่าง $+๐.๓๘$ (ร้อยละ ๗.๖)	แบบประเมินความพึงพอใจการ อบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อ พัฒนาการสื่อสารเรื่องเพศกับ ลูกหลาน Pre-test , Post-test

๔. สรุปการใช้งบประมาณ

๔.๑ งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	จำนวนทั้งสิ้น	๕๗๒,๐๐๐	บาท
๔.๒ งบประมาณที่ใช้จริง	จำนวนทั้งสิ้น	๔๘๖,๙๗๕	บาท ดังรายการ

รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (มือเช้า-มือบ่าย) จำนวน ๒ มื้อ จำนวน ๕๐ คน อัตรา ๒๕ บาท/มื้อ/คน จำนวน ๓๘ รอบ	๙๕,๐๐๐	
๒	ค่าอาหาร จำนวน ๑ มื้อ จำนวน ๕๐ คน อัตรา ๕๐ บาท/มื้อ/คน จำนวน ๓๘ รอบ	๙๕,๐๐๐	
๓	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ - คณะวิทยากรฝึกอบรม จำนวน ๒ คน อัตราไม่เกิน ๒๐๐ บาท/ชั่วโมง จำนวน ๖ ชั่วโมง จำนวน ๓๘ รอบ	๒๗๓,๖๐๐	
๔	ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๒๓,๓๗๕	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๘๖,๙๗๕	

๖. ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินโครงการ

สิ้นวันกองทุน ฯ ๘๕,๐๒๕ บาท


- ๖.๑ การจัดกิจกรรมกำหนดจัดในช่วงวันหยุดราชการเพื่อไม่ให้กระทบกับการประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย แต่ส่งผลกระทบต่อผู้ประสานงานในแต่ละพื้นที่ที่ต้องจัดกิจกรรมในวันหยุด และเป็นอุปสรรคในการหาวิทยากร
- ๖.๒ กิจกรรมที่กำหนดขึ้นตามโครงการ เกิดความทับซ้อนช่วงเวลากับกิจกรรมของพื้นที่ เช่น โรงเรียนในสังกัดเทศบาล กำหนดจัดกิจกรรมของโรงเรียนในวันหยุด หรือมีกิจกรรมเร่งด่วนที่โรงเรียนต้องดำเนินการ ทำให้กิจกรรมเปิดห้องเรียนอบรมพ่อแม่ต้องถูกเลื่อนหรือยกเลิกไป
- ๖.๓ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในบางรายการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม งบประมาณที่รับการสนับสนุนไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีค่าครองชีพสูง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่รับไปดำเนินการ

๗. แนวทางการพัฒนา หรือแนวทางการปรับปรุงงาน

- ๗.๑ วางแผนเตรียมแผนปฏิบัติการร่วมกันกับพื้นที่ที่จะดำเนินการจัดกิจกรรม
- ๗.๒ ผลักดันให้กิจกรรมเป็นห้องเรียนอบรมพ่อแม่ฯ ให้เป็นนโยบายของพื้นที่
- ๗.๓ ให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของบางรายการ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ลงชื่อ..........หัวหน้าโครงการ
(.....นายเอกชัย กิมดั่ง.....)

ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลนครสงขลา เขต ๒
วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๖1

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(.....นางสาวเอมอร ไชยมงคล.....)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา
วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๖1

ลงชื่อ..........รับทราบ
(.....นายสมศักดิ์ ตันตเศรณี.....)

นายกเทศมนตรีนครสงขลา
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา
วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๖1