

แบบตรวจสอบ-กลั่นกรองโครงการของหน่วยงานสาธารณสุขนอกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

1.ชื่อโครงการ... ส่งเสริมสุขภาพทารกและสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และ หญิงนอกลองต ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ... นางปรีศนีย์ วรรณมานะ ...หน่วยงาน... รพ. ส.ต. เตนมัย

งบประมาณทั้งโครงการ จำนวน 49,600 บาท จำแนกแหล่งงบประมาณ ดังนี้

เงินบำรุง จำนวน 49,600 บาท งบ อื่นๆ จำนวนเงิน.....บาท

2.หัวหน้าหน่วยงาน(หน่วยงานที่เสนอโครงการ)

ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ โครงการมีความถูกต้องตามรูปแบบและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

.....

ผู้ตรวจสอบ
(นายสมชาย รักไทย)
สาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์

3.หัวหน้ากลุ่มงาน(สสจ.สุรินทร์)..... ประจักษ์ คุ้มแก้ว

ตรวจสอบความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและรูปแบบที่กำหนดไว้

.....

ผู้ตรวจสอบ
(.....)
8 / กพ. / 64

ลงรับว.ด.ป..... ลงส่งว.ด.ป.....

แก้ไขครั้งที่1 แก้ไขครั้งที่1

แก้ไขครั้งที่2 แก้ไขครั้งที่2

แก้ไขครั้งที่3 แก้ไขครั้งที่3

4.งานการเงิน(สสจ.สุรินทร์)

รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบและอัตราค่าใช้จ่ายที่กำหนด

ตรวจสอบแล้ว

ผู้ตรวจสอบ
(.....)
8 / กพ. / 64

ลงรับว.ด.ป..... ลงส่งว.ด.ป.....

แก้ไขครั้งที่1 แก้ไขครั้งที่1

แก้ไขครั้งที่2 แก้ไขครั้งที่2

แก้ไขครั้งที่3 แก้ไขครั้งที่3

5.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (สสจ.สุรินทร์)

ตรวจสอบแล้วมีความถูกต้อง

ตรวจสอบแล้ว

ผู้ตรวจสอบ
(.....)
5 / กพ. / 64

ลงรับว.ด.ป..... 5/2/64 ลงส่งว.ด.ป..... 5/2/64

แก้ไขครั้งที่1 แก้ไขครั้งที่1

แก้ไขครั้งที่2 แก้ไขครั้งที่2

แก้ไขครั้งที่3 แก้ไขครั้งที่3

ศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

โครงการหลัก 1. โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ข้อที่ 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ข้อที่ 6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปรีศนีย์ วรรณมานะ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทร 0927539593

หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณทั้งโครงการ 49,600 บาท

โครงการส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

1. หลักการเหตุผล

การฝากครรภ์เป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์มากในทางสูติศาสตร์ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มาฝากครรภ์ ไม่ได้รับการดูแลขณะตั้งครรภ์ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะมีโอกาสเกิดภาวะเสี่ยงหรือได้รับอันตรายจากการตั้งครรภ์ และการคลอดมากกว่า และรุนแรงกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจครรภ์และดูแลครรภ์อย่างถูกต้องและทันเวลา และต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภาวะเสี่ยงต่างๆ อาจมีระดับของอันตรายถึงชีวิตของมารดาหรือทารกได้หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลครรภ์ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมไปถึงสามีและญาติผู้อยู่ใกล้ชิดกับหญิงตั้งครรภ์ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์ ก็จะสามารถดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจและเห็นความสำคัญของการคลอดในสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีความพร้อมทั้งทางด้านเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก็จะสามารถลดอัตราเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์ และทารกในครรภ์ได้ ช่วยลดปัญหาการตายคลอดจากการตกเลือดหลังคลอด ทารกตายปริกำเนิด รวมถึงการติดเชื้อหลังคลอด ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมารดาและทารกได้ จะเห็นได้ว่าหญิงตั้งครรภ์จะสามารถ ดูแลครรภ์และคลอดได้อย่างปลอดภัย มีบุตรที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน

จากสถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ พบว่าร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ของปี 2561 , 2562 และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 67.16 , 54 และ 81.43 ตามลำดับ , ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์คุณภาพของปี 2561 , 2562 และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 41.79, 44 และ 75.71 ตามลำดับร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ของปี 2561 , 2562 และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 81.10 , 80.24 และ 63.24 ตามลำดับ , ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ของปี 2561 , 2562 และ 2563 คิดเป็นร้อยละ 96.92, 100 และ 100 ตามลำดับ พบว่ายังมีปัญหาอีกหลายอย่าง ที่หญิงตั้งครรภ์ ยังไม่ทราบหรือไม่เห็นความสำคัญ จึงส่งผลให้ไม่สามารถดูแลครรภ์ได้ตามเกณฑ์คุณภาพของการฝากครรภ์ ปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อ คุณภาพชีวิตของมารดาและทารกตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ จนถึงระยะหลังคลอด รวมไปถึงพัฒนาการของเด็กหลังคลอดได้ ในการนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อติดตามหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์
- 2.2 เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ
- 2.3 เพื่อให้หญิงหลังคลอดได้รับเยี่ยมหลังคลอดครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
- 2.4 เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการหญิงมีครรภ์ และได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก
- 2.5 เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ และแกนนำอสม. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน
- 2.6 เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน
- 2.7 เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัมผ่านตามเกณฑ์

3.ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- 3.1 หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 60
- 3.2 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ 75
- 3.3 หญิงหลังคลอดได้รับเยี่ยมหลังคลอด ร้อยละ 65
- 3.4 แกนนำอสม. และหญิงตั้งครรภ์ มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 90
- 3.5 ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักในเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 80
- 3.6 ทารกคลอดมีชีพ ร้อยละ 100
- 3.7 ไม่พบมารดาเสียชีวิตหลังคลอด 28 วัน
- 3.8 มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 60

4.เป้าหมายโครงการ

หญิงตั้งครรภ์ และแกนนำอสม. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หญิงตั้งครรภ์สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเหมาะสม ไม่พบการเสียชีวิตหลังคลอด ทารกคลอดมีชีพ และน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน

5.กลุ่มเป้าหมาย

- 5.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 39 คน
 - 5.2 แกนนำอสม. หมู่ละ 1 คน 14 หมู่บ้าน จำนวน 14 คน
- รวมทั้งสิ้น 53 คน

6.กลยุทธ์/กลวิธี

แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 6.1 จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
- 6.2 จัดเตรียมข้อมูลนำเข้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพฯ
- 6.3 จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
- 6.4 ดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพฯ
- 6.5 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการตามภารกิจและหน้าที่

6.6.จัดทำและสรุปแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ

6.7.รายงานผลการดำเนินโครงการ

7.กิจกรรมการดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564											
	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
1.จัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติ	←	→										
2.ประชุมชี้แจงแผนการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด				←	→							
3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดในกลุ่มเป้าหมายและมอบนมกล่องในการดูแลสุขภาพมีครรภ์					←	→						
4.การค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่มาฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์โดยเครือข่าย	←	→										→
5 การติดตามให้หญิงตั้งครรภ์ได้ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ	←	→										→
6. การติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด โดย เจ้าหน้าที่ อสม.	←	→										→
7. จัดทำนวัตกรรมส่งเสริมหญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด					←	→						
8. สรุปผลการดำเนินโครงการ												↔

8.ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

9.งบประมาณ

จากงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์) จำนวน 49,600 บาท รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด

แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 53 คน

- ค่าอาหารกลางวันจำนวน 53 คนๆละ 50 บาท

เป็นเงิน 2,650 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 53 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท

เป็นเงิน 2,650 บาท

- ค่าป้ายโครงการ	เป็นเงิน 600 บาท
- ค่าวัสดุ	เป็นเงิน 1,200 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน 5 ชั่วโมงๆละ 300 บาท	เป็นเงิน 1,500 บาท
2. ส่งเสริมภาวะโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์	
2.1 ค่านมในการดูแลหญิงมีครรภ์ 20 คนๆละ90 กล่อง กล่องละ20 บาท	เป็นเงิน 36,000 บาท
3. จัดทำนวัตกรรมกระโจมธรรมชาติดูแลหญิงหลังคลอด	เป็นเงิน 5,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,600 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) จากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์)

10.สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

11.การประเมินผลการดำเนินโครงการ

- 11.1 แบบทดสอบประเมินความรู้การอบรมหญิงตั้งครรภ์
- 11.2 รายงานผลการดำเนินงานการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด
- 11.3 รายงานการเกิดมีชีพ รายงานน้ำหนักเด็กแรกเกิด
- 11.4 รายงานการตายของมารดา
- 11.5 รายงานสมุดฝากครรภ์แม่และเด็ก

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 12.1 หญิงตั้งครรภ์มาฝากท้องก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 60
- 12.2 หญิงตั้งครรภ์ได้รับฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ 75
- 12.3 หญิงหลังคลอดได้รับการเยี่ยมหลังคลอด ร้อยละ 65
- 12.4 เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ และแกนนำอสม. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 90
- 12.5 มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 60
- 12.6 ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักในเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 80

13.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

14.ผู้เขียนโครงการ

ปรีศนีย์ วรรณมานะ
(นางปรีศนีย์ วรรณมานะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


15.ผู้เสนอโครงการ




(นางจารุณี มณีรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์

16.ผู้เห็นชอบโครงการ




(นายสมชาย รักไทย)
สาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์



(นายประเสริฐ ยิ่งสุข)
.....)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
.....

17.ผู้อนุมัติโครงการ



(นายภูวเดช สุระโคตร)
.....)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
.....

หมายเหตุ

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

งบประมาณทั้งโครงการ จำนวน 49,600 บาท

จากแหล่งงบประมาณ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ (งบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์)

รหัสงบประมาณ.....รหัสผลผลิต/กิจกรรม.....รหัสเบิกจ่าย.....

จำนวน.....บาท

(หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศาสตร์)

...../...../.....

ตารางการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ปีงบประมาณ 2564
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

เวลา	กิจกรรม
08.30 - 09.00 น.	-ลงทะเบียน พิธีเปิด
09.00 - 10.30 น.	สถานการณ์ของการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
10.30น.-10.45 น	พักรับประทานอาหารว่าง
10.45น.-12.00 น	การฝากครรภ์คุณภาพแนวใหม่และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
12.00น.-13.00 น	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.-14.00 น	การใช้คู่มือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
14.00น.-14 .15 น	พักรับประทานอาหารว่าง
14.15น.-15.00 น	การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ์และการปฏิบัติตนหลังคลอด
15.00น.-16.30 น	ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว

แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของ รพ.สต. เทนมีย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ	เป้าหมาย/จำนวน (ระบุพื้นที่/กลุ่มคน)	ระยะเวลา (ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่)	รวมงบประมาณ ทั้งโครงการ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	พ.ศ. เทนมีย์
1. Prevention Protection & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ)							
แผนงานหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด							
10 โครงการส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ปี 2564	1. หญิงตั้งครรภ์มาฝากท้องก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 60 2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ 75 3. หญิงหลังคลอดได้รับการเยี่ยมหลังคลอด ร้อยละ 65 4. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และแกนนำอสม. มีความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 90 5. มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 60	1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน 39 คน 2. แกนนำอสม. หมู่ละ 1 คน 14 หมู่บ้าน จำนวน 14 คน	ตุลาคม 2563- กันยายน 2564	49,600	กองทุนตำบล	1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 53 คน - ค่าอาหารกลางวันจำนวน 53 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน 2,650 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 53 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 2,650 บาท - ค่าป้ายโครงการเป็นเงิน 600 บาท - ค่าวัสดุ 1,200 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน 5 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท 2. ค่าชมในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 20 คนๆละ 900 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 3. จัดทำกระโจมพระราชูแลหญิงหลังคลอด เป็นเงิน 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 49,600 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหก ร้อย บาทถ้วน)	รพ.สต. เทนมีย์

ผู้เสนอโครงการ.....
(นางจารุณี มณีรัตน์)

ผู้เห็นชอบโครงการ.....
(นายสุรพันธ์ แววบุตร)

ผู้อนุมัติโครงการ.....
(นายสมชาย รักไทย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์