

ส่วนที่ ๓ แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้น
การดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม...โครงการเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพคนพิการที่บ้าน.....

๑. ผลการดำเนินงาน

วัน/เดือน/ปี สถานที่ดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๑ วันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ มอบวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้
พิการที่ติดบ้านติดเตียง พื้นที่ตำบลคลองขุด และสรุปและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลต่อกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ดังนี้

๑.๑ คนพิการที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแลสุขภาพ จำนวน ๕๐๔ คน (เอกสารแนบท้าย)

๑.๒ คนพิการได้รับการสนับสนุนวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้พิการที่
ติดบ้านติดเตียง จำนวนทั้งสิ้น ๔๙ คน

กิจกรรมที่ ๒ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ อบรมชี้แจงแกนนำคนพิการในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ
เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย สภาพทางเศรษฐกิจ

สรุปผลการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานคนพิการ

- การจดทะเบียนคนพิการ / การต่ออายุบัตรคนพิการ จำนวน ๑๒ คน
- มีความต้องการใช้กายอุปกรณ์ จำนวน ๔๙ คน
- มีความต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน ๓๐ คน
- เงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล จำนวน ๓๖ คน
- มีความต้องการส่งเสริมอาชีพ จำนวน ๖๒ คน
- มีความต้องการเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน ๘๙ คน
- ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่มีความต้องการใช้กายอุปกรณ์และไม่ปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน ๔๑๕ คน

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด

- บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๗๖,๔๑๐ บาท
งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ๗๕,๒๔๗ บาท
งบประมาณที่เหลือ ๑,๑๖๓ บาท

๔. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี
 มี

/แนวทาง...

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

- เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา เพราะไปอาศัยอยู่กับบุตรหรือญาติในพื้นที่อื่นสลับกันไป ทำให้แกนนำคนพิการที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการไม่สามารถเยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลได้ในเวลาที่กำหนดได้ จึงมีความจำเป็นต้องติดตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้ครบ
- เนื่องจากช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นช่วงระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ตำบลคลองขุด จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ เป็นในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

แนวทางการแก้ไข

- เพื่อให้คนพิการได้รับการเยี่ยมบ้านและมีฐานข้อมูลในการขอรับการช่วยเหลือตามความเหมาะสมครบทุกคน จึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลจนครบสมบูรณ์
- เพื่อความปลอดภัยและเว้นระยะความปลอดภัยของคนพิการในพื้นที่จึงเลื่อนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือคนพิการในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายสุภัทร พรหมเมศร์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

ประธานศูนย์บริการคนพิการตำบลคลองขุด

วันที่-เดือน-พ.ศ. ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕