

- สำนักงานปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- ส่วนการศึกษา ศาสนา ฯลฯ



องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโค  
 เลขที่รับ..... ๕๘๘๓  
 วันที่..... ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖  
 เวลา.....

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสิงโค  
 ตำบลสิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการชาวบ้านสิงโคทำออกร่วมมือ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโค  
 สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสิงโคทำออก ตำบลสิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโค เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนตามโครงการชาวบ้านสิงโคทำออกร่วมมือ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๒,๒๐๐.- บาทนั้น

บัดนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสิงโคทำออก ตำบลสิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินงานตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นาย ก. ๑๗๓,  
 อาสาสมัครสาธารณสุข  
 ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๖ ตำบลสิงโค  
 ผลการดำเนินงาน โครงการชาวบ้าน  
 สิงโคทำออกร่วมมือ ป้องกันภัย  
 โรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิส  
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 เพื่อโปรดพิจารณา  
 หนึ่ง

(นางสาวสมศรี อุบลจินดา)

ประธานชมรม อสม. ตำบลสิงโค หมู่ที่ ๖ บ้านสิงโคทำออก

(นายปกิต สังข์สุวรรณ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโค

(นายชุลย์ อินทสโร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโค

นายอรรถพงศ์ มัชฌิมากโร  
 นักพัฒนาชุมชน รก.๓๓๗  
 หัวหน้าสำนักงาน ปลัด.

โทร ๐๘๖-๙๕๘๓๙๒๘

(นายไชยยศ เหมรัตน์)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโค

ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับประมาณสนับสนุนจาก  
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลชิ่งโค (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลง  
รายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ชาวบ้านชิ่งโคทำออกกร่วมใจ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิส  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มแกนนำสุขภาพชุมชนบ้านชิ่งโคทำออก

- |                |             |
|----------------|-------------|
| ๑. นางสาวสมศรี | อุบลจินดา   |
| ๒. นางศรีเพ็ญ  | ขุนแก้ว     |
| ๓. นางจงจิต    | ขุนแก้ว     |
| ๔. นางละม้าย   | สุวรรณเกล้า |
| ๕. นางอำพรรณ   | ขวาล้ำเลิศ  |

วันที่จัดกิจกรรม

ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน

สถานที่จัด

กิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำและประชาชนชาว  
บ้านชิ่งโคทำออก เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ  
แนะนำวิธีการป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิส โรคติดต่อเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จัดกิจกรรมทุกวันที่ ๒๐ ของเดือนสิงหาคม -  
พฤศจิกายน

## ๑. ผลการดำเนินงาน

จากการจัดกิจกรรมโครงการชาวบ้านชิงโคทำออกร่วมมือ ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำและประชาชนชาวบ้านชิงโคทำออก เพื่อสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แนะนำวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิส และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวบ้านชิงโคทำออกมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สื่อสารให้ทราบถึงมาตรการในการดูแลตนเอง และคนในครอบครัวเพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และส่งเสริมให้ประชาชนชาวบ้านชิงโคทำออกร่วมมือ ร่วมใจทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อสร้างความตระหนักและส่งผลให้ประชาชนชาวบ้านชิงโคทำออกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งกลุ่มแกนนำสุขภาพชุมชนบ้านชิงโคทำออกได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ทุกวันที ๒๐ ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน รวมจำนวน ๔ ครั้ง กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๖๕ คน

จากการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน แกนนำและประชาชนชาวบ้านชิงโคทำออกเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานรณรงค์ งานป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำเร็จไปได้อย่างลุล่วง ซึ่งขณะนี้หมู่ที่ ๖ บ้านชิงโคทำออกไม่มียอดผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งการรณรงค์ก็ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในชุมชนบ้านชิงโคทำออก

## ๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๑. เพื่อลดอัตราการป่วยและไม่มีผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือ ร่วมใจทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

### ๒.๑ การบรรลุวัตถุประสงค์

๑. ประชาชนชาวบ้านชิงโคทำออกไม่พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๒. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคเมลิออยโดสิสและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ร้อยละ ๘๗.๕๐

๓. ประชาชนร่วมมือ ร่วมใจ ทำกิจกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกสัปดาห์

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๖๕ คน

กิจกรรมเดินรณรงค์ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน เช่น ๒๐ ส.ค., ๒๐ ก.ย., ๒๐ ต.ค. และ ๒๐ พ.ย.

### ๓. แนวทางการดำเนินงาน

๑. ประชุมตัวแทนในหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องของโรคติดต่ออาทิ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคชิคุนกุนยา เป็นต้น มติประชุมให้มีการแก้ไข และจัดทำโครงการประสาน รพ.สต. ชิงโค เพื่อจัดทำโครงการ

๒. จัดทำโครงการ เสนอโครงการ

๓. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำและประชาชนชาวบ้านชิงโคทำออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์โรค แนะนำวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และโรคไข้เลือดออก กลุ่มเป้าหมาย ๖๕ คน

๔. สรุปผลโครงการ

๓.๑ ขั้นตอนการประเมินผลมีการดำเนินการ ดังนี้

ประเมินพฤติกรรมและจำนวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๓.๒ ขั้นปรับปรุง

นำผลการประเมินรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคไปปรับปรุงการดำเนินการครั้งต่อไป

### ๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๑๒,๒๐๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๑๒,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ .....๐..... บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.....

### ๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

• มี

๑. ประชาชนบางส่วนขาดความตระหนักไม่ได้ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

### ๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ควรจัดกิจกรรมให้เข้มข้นในกลุ่มที่ยังขาดความรู้และความร่วมมือในการรักษาสุขภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้าน

### ๗. การนำเสนอแนะไปจัดในโครงการอื่นต่อไป

การดำเนินกิจกรรมควรดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมกระตุ้นเตือนให้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มความตระหนักในการดูแลสุขภาพ การดำเนินการล่าช้าส่งผลให้การแก้ไขปัญหการระบาดของโรคไข้เลือดออกล่าช้าตามไปด้วย

### ๘. แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

ควรจัดเตรียมแผนงานโครงการงบประมาณโดยการวางแผนให้ครอบคลุมทุกประเด็นของกิจกรรมเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในครั้งถัดไป

ลงชื่อ ..... พิมพ์ อุดจันท ..... ผู้รายงาน  
(นางสาวสมศรี อุดจันท)

ตำแหน่ง ประธานชมรม อสม. ตำบลชิงโค หมู่ที่ ๖ บ้านชิงโคท่าออก  
วันที่-เดือน-พ.ศ. ๑๑/๑๒/๖๖ .....