

ส่วนที่ ๓ :แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จลั่นการ ดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการมองตาเก็บไว ชมรมผู้สูงอายุ สอน.นิคมพัฒนา ปี ๒๕๖๑

### ๑. ผลการดำเนินงาน

๑.๑ กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลและกำลังใจ โดยวัดจากคะแนนความพึงพอใจในการติดตามเยี่ยมบ้าน อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ ๙๖

๑.๒ กลุ่มจิตอาสาดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ มีทักษะที่เหมาะสมถูกต้อง ร้อยละ ๙๐

๑.๓ กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนเยี่ยมบ้าน ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน ร้อยละ ๑๐๐

๑.๔ กลุ่มจิตอาสาสามารถนำภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับการอบรมไปปรับใช้ได้ถูกต้อง ร้อยละ ๙๕

### ๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ .....

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมใน โครงการ /กิจกรรม

๒.๒.๑ จิตอาสา จำนวน ๓๐ คน

๒.๒.๒ ญาติ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน ๒๐ คน

๒.๒.๓ ผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย และช่วยเหลือตัวเองได้ดี จำนวน ๑๕ คน

๒.๒.๔ ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง จำนวน ๓๕ คน

รวมเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ คน

### ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ..... ๕๐,๐๐๐..... บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ..... ๕๐,๐๐๐..... บาท คิดเป็นร้อยละ ..... ๑๐๐.....

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ..... -..... บาท คิดเป็นร้อยละ ..... -.....

### ๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

๑. ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนในครั้งนี้ ทางชมรม

ผู้สูงอายุได้ปรับประยุกต์นวัตกรรมที่ค่อนข้างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวคิดในการนำไปใช้ในการ ร่วมดูแล ช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ รวมทั้งผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ในชุมชน ซึ่งทำ ให้ในบางกิจกรรมเกิดข้อจำกัดต่อผู้เข้าอบรม อุปกรณ์ที่จัดทำไม่เสร็จภายในเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์บางอย่างมีความแตกต่างด้านความสวยงามบ้าง ได้แก่

- กิจกรรมทำการเก็บผ้าอ้อมใส่แผ่นรองชัก ทำถุงมือป้องกันการดึงสายให้อาหาร ผู้เข้าอบรม บางรายไม่มีมือในการยึดผ้า บางรายสายตาไม่ค่อยดี มีปัญหาเรื่องการมองเห็น

- กิจกรรมกงลากลายางยืด ในขั้นตอนของการขัดกลา ค่อนข้างใช้เวลานาน

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

๑. ทางผู้จัดการอบรมและผู้เข้าอบรมร่วมกันปรับประยุกต์กิจกรรมโดยผู้เข้าอบรมเสนอตัว  
ขอนำชิ้นงานที่ยังไม่สำเร็จไปทำต่อที่บ้าน และนำมาส่งภายใน ๑ สัปดาห์หลังอบรม

ลงชื่อ ..... นพกร ตันตี ผู้รายงาน

(นายจัด เพชรรัตน์)

ประธานชมรมผู้สูงอายุ สอ.เนติมพระเกียรติ ๑ นิคมพัฒนา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑