

ส่วนที่ 2

แบบติดตามและประเมินผลโครงการ เงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเควีระ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

คำชี้แจง : แบบติดตามและประเมินผลโครงการนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการ
ดำเนินโครงการการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กำหนดหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ / ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนิน
โครงการทั้งในเชิงบวกและลบ

การดำเนินโครงการ

โครงการระยะสั้น (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 90 วัน) ให้รายงานภายใน 30 วัน
นับแต่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

โครงการระยะยาว (ดำเนินการตลอดปี) ให้รายงานความคืบหน้าทุก 3 เดือน

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.

ครั้งที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.

ครั้งที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กร ชมรมเพื่อชีวิตนำขบวนทางตะเควีระ

ชื่อหัวหน้าองค์กร นางชัญญา ขุททกพันธ์

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์

โทรสาร e-mail

ชื่อโครงการดำเนินการที่ได้รับเงินอุดหนุน โครงการเพื่อชีวิตเพื่อสังคม ประจำปี 2563

พื้นที่ดำเนินการ ตำบลตะเควีระ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางชัญญา ขุททกพันธ์ 2. นางวิไล ลีชีพ 3. นางสาวนงนุช เกษมรัมย์ 4. นางไพจิตร พุฒเกิด 5. นางกัญจนาภา อัครวิมล

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 1. 084-8416769 หรือ 081-2786975 สิบสี่

แผนการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติเงิน 1. ประชาสัมพันธ์ 2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 4. สืบเสาะหาข้อมูล 5. สืบเสาะหาข้อมูล 6. สืบเสาะหาข้อมูล

ระยะเวลาดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง สิบสี่ 30 พฤศจิกายน 2563

สถานที่/พื้นที่ในการดำเนินการ โรงเรียนวัดหนองตะเควีระ

ประเภท / จำนวน กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน

..... กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่สนใจหรือสนใจศึกษา

..... กลุ่มประชาชนที่สนใจศึกษา

ลักษณะโครงการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนใต้ ด้านใด

- ด้านการพัฒนาการศึกษา
- ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
- ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
- ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร

จำนวนเงินอุดหนุนที่ได้รับการอนุมัติ 29,950 บาท

จำนวนเงินงบประมาณเจ้าของโครงการสมทบ..... - บาท

จำนวนเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ ไม่มี มี จำนวน 0 บาท

นอกจากเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนใต้แล้ว ยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรอื่น คือ

1.
2.

ตอนที่ 2 สถานภาพโครงการ

2.1 สถานภาพโครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และมีผลผลิตเกิดขึ้นแล้วเป็นระยะ
- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ มีปัญหา/อุปสรรค เนื่องจาก

2.2 ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

◆ ผลการดำเนินงาน

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

◆ คุณภาพของงาน

เป้าหมายคุณภาพที่ต้องการ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

ลดภาระ การเริ่มป่วย ด้วยโรคต่างๆ 1 ตำบล 1 อสม. 1 ตำบล 1 อสม. 1 ตำบล 1 อสม.

ผลที่ได้รับ สมาชิก มีสุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ

โรคเบาหวาน และตามด้วยโรคอื่นลดลง

สมาชิกมีสุขภาพดี โรคภัยไข้เจ็บลดลง ลดภาระ ตามเฉลี่ย ๑ จาก ๑๐ คน

- ต่ำกว่าเป้าหมาย
- ตามเป้าหมาย
- สูงกว่าเป้าหมาย

ตอนที่ 3 ผลผลิตของโครงการ

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินโครงการ

จากกรณีศึกษาบ้านหม้อ วัดดงหม้อ หนองของสงฆ์บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

1. ทางจังหวัดฯ ชั้นหนึ่ง	80	ลดเหลือ 76	ตามตัว 149/95P89ลดลง	149/93P88 รวมลด 21เหลือ 89
2. ท.ล. ส.ล.ล.ล.	51	47	110/72P82	110/73P80 รวมลด 68เหลือ 66
3. ทางจังหวัดฯ	75	61	120/75P72	110/70P72 รวมลด 88เหลือ 82
4. ทางจังหวัดฯ	79	72	115/73P75	110/70P75 รวมลด 88เหลือ 82

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

1. ผู้ใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมง สักวันหนึ่ง เข้าชมผลงาน ตามตัวลดเหลือ 1 ชั่วโมง
2. สร้างความสามัคคี มีจิตอาสาช่วยเหลือกัน
3. ลดความขัดแย้งของสมาชิกในชมรม รวดเร็ว - 19 เมื่อเริ่มงานออกกำลังกาย
4. รู้จักใช้เวลาร่วมกันไม่ปล่อยให้เสียเวลาเปล่าๆ ได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือกัน

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (อีก)



ลำดับที่	วัตถุประสงค์ตามโครงการ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ	ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ	หมายเหตุ
1	เพื่อสร้างชมรม ตามที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน	✓		
2	เพื่อลดความเครียดของสมาชิกในชมรม	✓		
3	เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกในชมรม	✓		
4	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของชมรม	✓		
5	เพื่อลดความเครียดของสมาชิกในชมรม	✓		

ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงาน

1. ตามฟอร์มที่ยื่นไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา
การขอรับเลขที่ทะเบียนการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้
การควบคุมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน

ถ้ามีโครงการให้ช่วยเหลือ สามารถที่จะส่งเอกสารที่ขาดหายไป
เพื่อประกอบการพิจารณา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
การดำเนินงานในส่วนนี้ ขอให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1. จัดทำ - 1. 1. 1

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางหญิงวิไลตา ชุมภักดิ์) 
ตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร
วัน/เดือน/ปี 30 มกราคม 2563
โทรศัพท์ 084-8416769



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(.....)
ตำแหน่ง
วัน/เดือน/ปี