

สำนักปลัดเทศบาล
งาน
กองคลังที่ นธ ๐๒๓๒.๑๓
กองสาธารณสุขฯ
กองช่าง
กองการศึกษา

๓๑๕/๒๖๓



สำนักงานเทศบาลตำบลมะริอโบตค
 ๖๐๕๗ / ๖๕๕๗
 ๑๕ ก.ย ๕๓
 ๑๕.๗๖๔
 ม.๙ ต.มะริอโบตค อ.ระแงง นธ. ๙๖๑๓๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งนทอชทง)
เลขรับ..... ๓๖ / ๒๕๖๓
วันที่..... ๑๖ ก.ย. ๖๓
เวลา..... ๑๖.๐๐ น.

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาในการดำเนินงานโครงการ
 เรียง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะริอโบตค

ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะริอโบตค อำเภอร่องแงง จังหวัดนครราชสีมา ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการห่วงใยหญิงตั้งครรภ์ ลดภาวะซีด ผ่าให้ทันก่อน ๑๒ สัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสนับสนุนงบประมาณแก่(หน่วยงาน/กลุ่ม/ชมรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโล ซึ่งมีผู้รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย นางนาอิมะห์ สามะ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๕๕๐บาท รายละเอียดตามข้อกำหนดการดำเนินงาน(TOR)

เนื่องด้วย(เหตุผลที่ทำให้ขอขยายเวลา) เนื่องจากเกิดโรคระบาดCovid19 ในช่วงเวลาดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอขยายเวลาในการดำเนินงานโครงการเป็นระยะเวลา ๑ เดือนโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทางผู้ดำเนินโครงการจะดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมที่วางแผนไว้และจะสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานที่เสร็จเรียบร้อยแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายอิมะห์ สามะ

(นางนาอิมะห์ สามะ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 - ด้วย รพ.สต. บ้านสะโล
 ขอขยเวลาในการดำเนินงาน
 โครงการฯ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
 - เพื่อโปรดฯ

นายอิมะห์ สามะ
 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

- อนุมัติ
 - อนุญาต
 - ดำเนินการ
 - ถือปฏิบัติ
- (นายอิมะห์ สามะ)

- ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
- ไม่เห็นชอบ
 - เห็นชอบให้ขยายเวลา จนถึงวันที่.....

นายอิมะห์ สามะ
 เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะริอโบตค