

สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ
 เลขที่รับ ๕๖๒๙
 วันที่ 14 ก.ย. 2563
 เวลา

บันทึกข้อความ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาในการดำเนินโครงการ

เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ

ตามที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสนับสนุนงบประมาณแก่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาพละ ผู้รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย ๑.นางสาวอารี สีนา

- ๒.นางสาวสมญา แก้วละเอียด
- ๓.นางละมัย เต็มพร้อม
- ๔.นางปรีดา แก้วละเอียด
- ๕.นางจิตติมา สิ้นชัย

มีงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๕๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามข้อกำหนดการดำเนินงาน(TOR)

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอขยายเวลาในการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา ๓ เดือนโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทางผู้ดำเนินโครงการจะดำเนินการตามแผนงานกิจกรรมที่วางแผนไว้ และจะสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานที่เสร็จเรียบร้อยแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นางก อ.ต. - น.ส.อารี สีนา ผู้รับผิดชอบ

โครงการ เฝ้าระวังผู้มีถึงแก่เวลาในการดำเนินโครงการ เพื่อไปดำเนินการ

อารี สีนา (นางสาวอารี สีนา) ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑๔ ก.ย. ๖๓

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน
 ไม่เห็นชอบ
 เห็นชอบให้ขยายเวลาจนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

14 ก.ย. 2563

15 ก.ย. ๖๓
 16 ก.ย. ๖๓
 1๕ ก.ย. ๖๓