

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม

ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ชื่อโครงการ

โครงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ให้กับผู้ปฏิบัติงานคัดกรอง ในเขตเทศบาลนครยะลา

โดย

นางทรงศรี มะโรหบุตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

งานป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา

แบบรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อโครงการ โครงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้ปฏิบัติงานคัดกรอง ในเขตเทศบาลนครยะลา

1. ผลการดำเนินงาน

ตามที่ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครยะลา ได้เสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครยะลา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณทั้งสิ้น 99,889.-บาท (เงินเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจุดคัดกรองในเขตเทศบาลนครยะลา โดยโครงการดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้ดำเนินการและผลการดำเนินการดังนี้

ระยะเตรียมความพร้อม

1. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์ปัญหาการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครยะลา
3. ดำเนินการเตรียมงานและประสานงานส่วนการงานที่เกี่ยวข้อง

ระยะดำเนินการ

1. กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจุดคัดกรองประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผู้ป่วย เพิ่มความครอบคลุมในดำเนินการสอบสวนโรคและการควบคุมโรคเบื้องต้น ไม่ให้โรคแพร่ระบาดในวงกว้าง พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการป่วยและเสียชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การป้องกัน การติดเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจุดคัดกรองประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลา

ที่	รายการ	ร้าน/บริษัท	จำนวนเงิน (บาท) ตั้งไว้	ตั้งไว้	ขนาดบรรจุ	ระเบียบ	จำนวนจัดซื้อ/จัดจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อ (บาท)	รวมยอดจ่าย (บาท)	ยอดเงินคงเหลือ (บาท)
			99,889						44775.98	55113.02
	- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		35,700						18,900	
1	ถุงมือยางสำหรับทำความสะอาด	หจก.ยะลาไทยวัฒน์	8,400	20 โหล	12 คู่/กล่อง	ว 115	20 โหล	8,400.00		
2	ถุงมือไนไตร (ป้องกันการติดเชื้อ)	บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จ.	9,000	10 โหล	12 คู่/ห่อ	ว 115	5 โหล	4,500.00		
3	ถุงคลุมขา (LEG COVER)	บ.เอลิสต์ ซัพพลาย จ.	12,000	200 คู่		ว 115	100 คู่	6,000.00		
	ค่าวัสดุสำนักงาน (วัสดุอุปกรณ์ในการ ทำ Face Shield)		53,189						15,511.00	
4	พลาสติกใส	หจก.ยะลาบริบูรณ์	1,450	10 ริม	100 แผ่น/ริม	ว 115	7 ริม	1,015.00		
5	ฟองน้ำ	หจก.ยะลาบริบูรณ์	3,264	34 โหล	96บาท/โหล	ว 115	11 โหล	1,056.00		
6	ยางยืด	หจก.ยะลาบริบูรณ์	10,855	167 แพ็ค	780บาท/โหล	ว 115	2 โหล	1,560.00		
7	เทปใหม่ 2 หน้า 3 M	หจก.ยะลาบริบูรณ์	37,670	19 โหล	1,960บาท/โหล	ว 115	6 โหล	11,880.00		
	- ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ									
8	หลอดไฟแสงอัลตราไวโอเล็ต (หลอดไฟฆ่าเชื้อ)	บ.ไทยอินเตอร์ แลมป์ จ.	11,000	10 หลอด	1,036.50	ว 115	10 หลอด	10,364.98	10,364.98	

ระยะประเมินและติดตามผล

1. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน
2. สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา
3. นำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครยะลา

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ ป้องกันการติดเชื้อเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100	บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 2. ร้อยละ 100 ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถใช้ อุปกรณ์ป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง	2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถใช้ อุปกรณ์ป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 100	บรรลุตามวัตถุประสงค์
เชิงความพึงพอใจ 3. ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการใช้ อุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อ	3. มีความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์การ ป้องกันการติดเชื้อ มากกว่าร้อยละ 80	บรรลุตามวัตถุประสงค์

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	99,889.-บาท
งบประมาณเบิกจ่ายจริง	447,775.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.83
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุน	55,113.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.17

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี
- มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

- ระยะเวลาในการดำเนินโครงการน้อย เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนทำให้ มีความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ล่าช้า

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

- เริ่มเขียนโครงการและดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้มีระยะเวลาเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการมากขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางทรงศรี มะโรหบุตร)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่-เดือน-พ.ศ.

ภาพกิจกรรม โครงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้กับผู้ปฏิบัติงานคัดกรอง ในเขตเทศบาลนครยะลา

ถุงมือไนไตร (ป้องกันการติดเชื้อ)



ถุงมือยางสำหรับทำความสะอาด



Face Shield



ถุงคลุมขา (LEG COVER)



หลอดไฟแสงอัลตราไวโอเล็ต (

