

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รายงาน ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ทุ่งค่าย

๑. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ อสม.และแกนนำชุมชน ในการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม

กิจกรรมที่ ๒ รณรงค์ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนทั้ง ๕ หมู่บ้าน โดย อสม.
และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุ่งค่าย

กิจกรรมที่ ๓ ฝ้าระวังและควบคุมโรคในชุมชน กรณีมีการเกิดโรคในพื้นที่

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ.....

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม๔๐๐..... คน

๒.๒.๑ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑๐๐ คน ๒ วัน

- จัดอบรมวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ คน

- จัดอบรมวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ คน

๒.๒.๒ กิจกรรมรณรงค์ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนทั้ง ๕ หมู่บ้าน
รณรงค์ ๕ วัน จำนวน ๓๐๐ คน ดังนี้

- วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งใหม่ จำนวน ๖๐ คน

แกนนำ ช่วงเช้า จำนวน ๓๐ คน/ ช่วงบ่าย จำนวน ๓๐ คน

- วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งค่าย จำนวน ๖๐ คน

แกนนำ ช่วงเช้า จำนวน ๓๐ คน/ ช่วงบ่าย จำนวน ๓๐ คน

- วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๔ บ้านเขาไม้แก้ว จำนวน ๖๐ คน

แกนนำ ช่วงเช้า จำนวน ๓๐คน/ ช่วงบ่าย จำนวน ๓๐ คน

- วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านป่าแก่ จำนวน ๖๐ คน

แกนนำ ช่วงเช้า จำนวน ๓๐ คน/ ช่วงบ่าย จำนวน ๓๐ คน

- วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่าด่าน จำนวน ๖๐ คน

แกนนำ ช่วงเช้า จำนวน ๓๐ คน/ ช่วงบ่าย จำนวน ๓๐ คน

สำเนาถูกต้อง

อ.ชวลี ติ/ส้ม

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	๒๙,๔๐๐	บาท		
งบประมาณเบิกจ่ายจริง	๒๗,๐๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๘๓.๓๓
งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	๒,๔๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๖๗

๔. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี
 มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

๑. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในการจัดทำโครงการทำให้ทีมเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่เพียงพอ อาจทำให้ประชาชนบางพื้นที่ได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง

๒. ประชาชนยังขาดความตระหนักในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไม่ต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

๑. เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในการจัดทำโครงการทีมเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนไม่เพียงพอ อาจทำให้ประชาชนบางพื้นที่ได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง จึงดำเนินการให้ อสม.และเจ้าหน้าที่ นสค.ประจำหมู่บ้านช่วยดูแลและให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่

๒. มีการประชาสัมพันธ์ถึงความรุนแรงและผลกระทบของโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการตระหนักในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ลงชื่อ.....*อัญชลี อีรัมย์*.....ผู้รายงาน

(นางสาวอัญชลี อีรัมย์)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

อัญชลี อีรัมย์