

รายงานการประชุมการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อุตยะหา

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุตยะหา ตำบลอุตยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ผู้มาประชุม

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑.นายอาหะมะ อาลี | ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ |
| ๒.นายสาเหาะ ดีแม | กรรมการ |
| ๓.นายเกษม สำชี | กรรมการ |
| ๔.ผอ.รพ.สต.บ้านลากอ | กรรมการ |
| ๕.นางมีเนาะ พุ่มโพธิ์ทอง | กรรมการ |
| ๖.นางตอยยี่ปะ ลำเตาะ | กรรมการ |
| ๗.นางอาปีเปาะ มะมิง | กรรมการ |
| ๘.นายรังสิมันต์ ดีแม | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙.นางสาวชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๐.นางรอยดียะฮ์ ละไบเด็นยี่สำ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

| | |
|------------------------------|---------------|
| ๑.ห้องถิ่นอำเภอยะหา | ที่ปรึกษา |
| ๒.ผอ.รพ.สมเด็จพะยูพรราชยะหา | ที่ปรึกษา |
| ๓.สาธารณสุขอำเภอยะหา | ที่ปรึกษา |
| ๔.นายอุมา สะมะแอ | ประธานกรรมการ |
| ๕.นายอาดิล๊ะ อาบู | กรรมการ |
| ๖.นายสุกรี ดีแม | กรรมการ |
| ๗.นางสาวรอมือลี๊ะ จินตรา | กรรมการ |
| ๘.นางสาวอานีซ๊ะ บุงอแคะบอง | กรรมการ |
| ๙.นายอาชัวร์รณ เบ็ญสะมะแอ | กรรมการ |
| ๑๐.นางรอยคาย๊ะ แก้วเกาะสะบ้า | กรรมการ |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายรังสิมันต์ ดีแม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุตยะหา รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุตยะหา ได้รายงานว่ วันนี้ ประธานกรรมการ นายอุมา สะมะแอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลอุตยะหา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาพะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและพิชิตนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ เทศบาลตำบลปริง อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา ขอให้คณะกรรมการลงมติเลือกประธานในที่ประชุมในวันนี้

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นายสุรียา สรรพสิน ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานในที่ประชุม แจ้งให้คณะกรรมการรับรองรายงานผลการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และหากไม่มีคณะกรรมการท่านใดแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม ถือว่าเห็นชอบและรับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

วาระที่ ๔. เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานในที่ประชุม ได้รายงาน ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้อนุมัติงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๕,๒๔๕ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ แบ่งเป็น

๑.โครงการประเภท ๑๐ (๑) จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๘๗๑,๘๑๕.๐๐ บาท

๒.โครงการประเภท ๑๐ (๒) จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๓๕,๙๑๐.๐๐ บาท

๓.โครงการประเภท ๑๐ (๓) จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงิน ๑๓๓,๓๓๕.๐๐ บาท

๔.โครงการประเภท ๑๐ (๑) จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๙,๘๑๗.๐๐ บาท

๕.โครงการประเภท ๑๐ (๕) จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๙๔,๓๖๘.๐๐ บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ รายงานผลการดำเนินโครงการของผู้ถือหุ้น

ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายงานผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

นางสาวกรรณิการ เหลาะตุหรี ได้รายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่ การจัดทำทะเบียนเด็ก ๐-๕ ปี จัดหาเครื่องชั่งน้ำหนัก ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงทุก ๓ เดือน นำเข้าข้อมูลลงในโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต จัดทำทะเบียนเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ ในส่วนกิจกรรมจัดอบรมการประกอบอาหารที่มีประโยชน์ที่เหมาะสมกับเด็กยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ งบประมาณที่ได้รับสำหรับโครงการนี้ เงินจำนวน ๓๘,๖๓๕ บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๙,๗๐๐ บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๘,๙๓๕ บาท จึงขออนุญาตคณะกรรมการขยายเวลาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ผู้ถือหุ้นจัดทำหนังสือขอขยายเวลาในการดำเนินโครงการให้กองทุนรับทราบ

๒.โครงการตรวจหาสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรกร โครงการนี้ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๗,๗๒๕ บาท สถานะโครงการยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ เนื่องจากกิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรมที่จะต้องจัดประชุมจึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขออนุญาตคณะกรรมการกองทุนฯ ขยายเวลาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ผู้รับทุนจัดทำหนังสือขอขยายเวลาในการดำเนินโครงการให้กองทุนรับทราบ

๓.โครงการเฝ้าระวังอ่อนหวาน มัน เค็ม ลดเสี่ยง ลดโรค ลดแทรกซ้อน ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โครงการนี้ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๓,๔๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ ให้บริการคัดกรอง DM HT กลุ่ม ๑๕-๓๔ ปี จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล จำนวน ๖ เครื่อง ติดตามกลุ่มสงสัยป่วยมา รพ.สต.เพื่อตรวจยืนยันและทำการวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง ให้บริการตรวจสุขภาพแบบ NCD จัดส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนเพื่อรับรักษา และจัดกิจกรรมติดตามการดูแลผู้ป่วยรายกรณีที่บ้านโดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๘๖,๒๐๐ บาท และงบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๗,๒๐๐ บาท ซึ่งใช้ในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้โรงเรียน NDC Lakor แก่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙ จึงขออนุมัติจากคณะกรรมการขยายเวลาดำเนินโครงการ โดยจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ผู้รับทุนจัดทำหนังสือขอขยายเวลาในการดำเนินโครงการให้กองทุนรับทราบ

๔.โครงการฝากครรภ์เร็วมีคุณภาพ ลดภาวะซีด แม่ลูกปลอดภัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๔๒,๒๕๐ บาท มีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ อาสาสมัครแม่และเด็กร่วมติดตามค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ให้มาฝากครรภ์เร็ว และอาสาสมัครแม่และเด็กร่วมติดตามหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดใกล้คลอด โดยยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ จึงยังมีงบประมาณคงเหลือ ๔๒,๒๕๐ บาท จึงขออนุมัติจากคณะกรรมการขยายเวลาในดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ผู้รับทุนจัดทำหนังสือขอขยายเวลาในการดำเนินโครงการให้กองทุนรับทราบ

นางสาวไชนับ เจมมะ ได้รายงานผลดำเนินโครงการจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการติดตามประชากรกลุ่มเสี่ยง ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง โดยได้รับงบประมาณเงินจำนวน ๒๓,๔๐๐ บาท โครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับการรายงานผลโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยงบประมาณที่ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น ๒๓,๔๐๐ บาท ใช้จ่ายทั้งหมด

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการดำเนินการโครงการให้เรียบร้อยสมบูรณ์

นางสาวตอยยิยะห์ ลำเตาะ ได้รายงานโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๓ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการผู้นำวัคซีนเข้มแข็งให้บริการเชิงรุก เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกลุ่ม ชมรม อสม. ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๓,๖๑๐ บาท และยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงสถานการณ์โควิด จึงขออนุมัติจากคณะกรรมการในการขยายเวลาดำเนินการ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ดำเนินการทำหนังสือขอขยายเวลาดำเนินการจัดส่งให้กองทุนฯ

๒.โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ปนชุมชน บ้านสป่าเราะ ตำบลยะหา เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย ผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๕ บ้านสป่าเราะ ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท โครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว งบประมาณที่ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการรายงานผลโครงการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๓.โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยผู้นำชุมชนหมู่ที่ ๔ บ้านลากอ ได้รับงบประมาณจำนวน ๓๐,๘๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ยังมีเงินคงเหลือ ๓๐,๘๐๐ บาท จึงขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อขอขยายเวลาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ และดำเนินการทำหนังสือขอขยายเวลาดำเนินโครงการส่งให้กองทุนฯ

นายอับดุลอาซิ จานี ได้รายงานผลโครงการจำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการดูแลป้องกันโรค และเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากของผู้เรียน เป็นโครงการดำเนินการโดยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัล-อิสลามียะห์ ได้รับงบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ไม่สามารถดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่วางไว้ได้ จึงได้เลื่อนกำหนดการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๓ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวพรรณนิสา สาหะ ได้รายงานผลโครงการจำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการเสริมสร้างวินัยการคัดแยกขยะในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ บ้านกือเต ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๕,๐๖๐ บาท โดยได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ดำเนินการมี ดังนี้ ดำเนินโครงการ ๑ วัน แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย

ช่วงเช้า

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมกัน ณ อาคารเอนกประสงค์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการทำกิจกรรมให้พร้อม

๒. พิธีเปิดโดยโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดหยาตุลอิสลาม(กือเต)

๓. เชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้เข้าอบรม

ช่วงบ่าย

๑. การจัดอบรมจากวิทยากรต่อจากช่วงเช้า

๒. ให้เด็กได้ทดลองปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรสาธิตการคัดแยกขยะ

๓. ครูและเด็กนักเรียนร่วมกันเก็บขยะภายในศูนย์ฯ และบริเวณหมู่บ้าน

งบประมาณที่ใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๕,๐๖๐ บาท ได้รายงานสรุปผลเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้วพร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ภาพกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม ในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวอาอีเสาะ รอดิง ได้รายงานโครงการจำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการสำหรับเด็กศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดীগา) กานูรูลอิมาน บาโด ได้รับงบประมาณเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ ทำให้ยังไม่มีเบิกจ่ายเงิน จึงขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อขอขยายเวลาดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ และดำเนินการทำหนังสือขอขยายเวลาดำเนินโครงการส่งให้กองทุนฯ

นางสาวฮาปีเบาะ มะมิง ได้รายงานผลโครงการจำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย ชมรม อสม. ประจำหมู่ที่ ๖ ได้รับงบประมาณจำนวน ๒๐,๙๐๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้ได้มีการประชุมในการดำเนินโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และโดยจะเริ่มดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ

นายอับดุลลาเต๊ะ สือแม ได้รายงานผลการดำเนินโครงการจำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการตาดีกายุคใหม่ รักร์สะอาด ใส่ใจสุขภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดীগา) นูรูลฮูดา ได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โครงการจะดำเนินการในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ และจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ขณะนี้งบประมาณยังไม่มีเบิกจ่าย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวนูรีฮันร์ บากา ได้รายงานผลการดำเนินโครงการจำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการเพิ่มความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกลุ่มประชาชน จำนวน ๕ คน ได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท จะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ และกิจกรรมจะดำเนินการในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ขณะนี้งบประมาณยังไม่มีเบิกจ่าย

มติ ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวนูรีซาน อะโรม จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขา ได้รายงานโครงการจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการวันทำงานไม่เครียด ห่างไกลโรคซึมเศร้า ได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๑๓,๖๐๐ บาท ได้ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการคัดกรอง ประเมินสุขภาพและค้นหาผู้เสี่ยงช่วงวัย ๒๕-๕๕ ปี และจัดรณรงค์ อบรมให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น ๑๓,๖๐๐ บาท การรายงานสรุปผลอยู่ระหว่างการดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๒.โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพและจิตใจ ได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๑๘,๖๐๐ บาท โครงการนางสาวนุรีชาน ปานาวา ได้ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เบิกจ่ายเงิน ๑๘,๖๐๐ บาท สำหรับการรายงานผลโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวนาตียะห์ เจ๊ะอามิง ได้รายงานโครงการจำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการทันตกรรมเชิงรุกเพื่อควบคุมการลุกลามของโรคฟันผุในเด็กก่อนวันเรียน ได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๒๙,๓๕๐ บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ และโครงการเป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลายาว ประมาณ ๖ เดือน ในการดำเนินโครงการ จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ได้ จึงขออนุมัติขยายเวลาในการดำเนินโครงการไปจนถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

มติ ที่ประชุมรับทราบ และดำเนินการทำหนังสือขอขยายเวลาดำเนินโครงการส่งให้กองทุนฯ

นางสาวมาลาตี มณีหิยา จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโต ได้รายงานโครงการจำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑.อาหารดีมีประโยชน์ ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๐,๒๒๕ บาท จะดำเนินการโครงการในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

๒.โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๔,๓๕๐ บาท จะดำเนินโครงการวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ได้รับงบประมาณจำนวน ๑๕,๒๕๐ บาท จะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

๔.โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ได้รับงบประมาณ ๑๙,๙๕๐ จะดำเนินโครงการในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

โดยทั้ง ๔ โครงการจะดำเนินการและรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมทราบ

นางสาวจิราภรณ์ แก้วสุวรรณ ตัวแทนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้รายงานโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการอาสาสมัครผู้บริโภคนิโรงเรียน (อย.น้อย) ได้รับงบประมาณ ๒๔,๕๕๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน และจะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๒.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๒๒,๔๐๐ บาท ได้ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๔๐๐ บาท ทั้งนี้ยังไม่ได้รับรายงานผลโครงการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๓.โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๒๒,๔๐๐ บาท ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากในช่วงเดือนรอมฎอนมีสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงขออนุมัติคณะกรรมการในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

มติ ที่ประชุมอนุมัติ โดยให้จัดทำหนังสือขอขยายเวลาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๔.โครงการแกนนำจิตอาสาสวนวศานต์ในผู้สูงอายุ ได้รับงบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ยังไม่ได้รายงานผลโครงการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๕.โครงการลด ละ เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๒๗,๘๐๐ บาท ได้ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น ๒๗,๘๐๐ บาท ทั้งนี้ยังไม่รายงานผลโครงการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๖.โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลยะหา ได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๒๓,๙๐๐ บาท โดยจะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๗.โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางถนน ได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๑๕,๙๐๐ บาท จะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๘.โครงการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อหน้าโดยแมลงที่เป็นพาหะในชุมชน ได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๑๓๔,๕๕๐ บาท มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการทั้งหมด ๓ กิจกรรม ได้ดำเนินการไปแล้ว ๑ กิจกรรม และยังมี ๒ กิจกรรมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๙.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๒๑๗,๓๔๐ บาท ได้ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๗,๓๔๐ บาท ทั้งนี้ยังไม่รายงานผลโครงการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๑๐.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์กักกันเพื่อสังเกตอาการโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ได้รับงบประมาณ ๘๗,๖๔๐ บาท ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการรายงานผลโครงการ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๘๗,๖๔๐ บาท

มติ ที่ประชุมรับทราบ

นางหานีดา ยีดาไอ้ะ รายงานผลการดำเนินโครงการจำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการเฝ้าระวังโรคและป้องกันภาวะเสี่ยงสำหรับผู้ปฏิบัติงานสัมผัสขยะและสารเคมีต่างๆ ในพื้นที่ตำบลยะหา ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๕,๙๗๕ บาท ไม่สามารถดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงเลื่อนกำหนดจัดโครงการเป็นวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ

นางรอตียะห์ ละใบเต็นยีส้า รายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๖,๗๒๘ บาท ได้ดำเนินโครงการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการกิจกรรม คือ ๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้กับเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในเขตตำบลยะหา ๒) จัดทำวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ๓) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ให้แก่หน่วยงานชุมชนในพื้นที่ตำบลยะหา ใช้จ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๐๖,๗๒๘ บาท และได้รายงานผลในระบบกองทุนเรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๒.โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อปต.ยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีงบประมาณที่ใช้ในการบริหารกองทุนเป็นเงิน ๑๖๙,๘๑๗ บาท ใช้จ่ายไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๒๙,๓๓๐ บาท
และยังมีเงินคงเหลืออีก ๑๔๐,๔๘๗ บาท ซึ่งใน ๑๔๐,๔๘๗ บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๖๓

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ ชี้แจงการจัดส่งรายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์

นางรอตียะห์ ละใบเต็นยีส้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดส่ง
รายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้รับทราบ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการ ดังนี้

๑.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อปต.ยะหา จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานผล
ข้อมูลให้แก่ผู้รับทราบ โดยกำหนดจัดอบรม ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลยะหา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาในวันอบรม

๒.ไฟล์เอกสารที่จะต้องจัดเตรียมในการรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบกองทุนฯ ดังนี้

๒.๑ ภาพกิจกรรม

๒.๒ หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน (ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน / บัญชีผู้เข้าร่วม
โครงการ/ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง/ผลการประเมินโครงการตามตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้)

๒.๓ เอกสารอื่นๆ (หนังสือเชิญวิทยากร / หนังสือขออนุมัติเบิกเงินจากหน่วยงาน /
หนังสือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ)

๒.๔ สรุปจำนวนเงินที่เบิกจ่ายทั้งหมด จัดทำรายการการจ่ายเงินตามกิจกรรมที่ได้
เบิกจ่ายจริง

ทั้งนี้ ในการรายงานผลโครงการ ผู้ขอรับทราบที่ดำเนินการเสร็จแล้วและประสงค์จะรายงานผล
ก่อนวันอบรม (๒๙ กันยายน ๒๕๖๓) สามารถประสานมายังเจ้าหน้าที่กองทุน เพื่อนำส่งไฟล์เอกสารและทำ
การรายงานผล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะหาได้ หรือ กรณีที่ผู้รับทราบมีความรู้และสามารถดำเนินการ
รายงานผลผ่านระบบได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว กรุณาแจ้ง
เจ้าหน้าที่กองทุนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการรายงานผลก่อนทุกครั้ง และเมื่อเจ้าหน้าที่
ยืนยันการรายงานผลครบถ้วนเพียงพอแล้ว ถือการรายงานผลดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ อีเมลล์ในการจัดส่งไฟล์
เอกสารเพื่อรายงานผล yahalocalfund@gmail.com

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ประธาน ขอบขอบคุณผู้รับทุนที่ได้มารายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับทุนที่ดำเนินโครงการเสร็จแล้ว จัดเตรียมเอกสารในการรายงานผลโครงการให้เรียบร้อย และสำหรับผู้ที่ยังขอขยายเวลาดำเนินโครงการให้ทำหนังสือขอขยายเวลาดำเนินการให้กองทุนทราบ

๔.๕ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ

ประธาน มอบให้กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ แจ้งกำหนดการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทราบ

นางรอตติยะห์ ละใบเตนียี่สา ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ได้อนุมัติโครงการบริการจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แล้วนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ฯ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดสตูล รายละเอียดกำหนดการ ดังนี้

| วันที่/เวลา | ๐๖.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. | ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. | | ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. | ๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ น. |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|---|----------------|
| ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ | เดินทางไปเทศบาลตำบลคลองหอยโข่ง | ศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนฯ โครงการดีเด่นโดยประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล | พักกลางวัน | รับฟังบรรยาย หัวข้อ หลักการของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น , บทบาทหน้าที่ของ อปท.และกรรมการฯ,ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ (โดย นายตรา เหมโคกน้อย ปลัด อบต.ปากน้ำ และนางสาวนิสากร บุญช่วย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อบต.บ้านควน) | |
| ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ | รับประทานอาหารเช้า | อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกองทุนฯ และการประเมินผลกองทุน | | ศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุน อบต.กำแพง และศึกษาดูงานดำเนินโครงการดีเด่น ของกองทุนฯ | |

ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และได้ประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน ๘๔,๔๕๐ บาท

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ ๕. เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

วาระที่ ๖. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ท่านใดมีวาระอื่นๆ แจ้งเพื่อทราบ หรือข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพิ่มเติมบ้าง

นายอาหะมะ อาลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่าในการในการเสนอโครงการ และการตรวจสอบการดำเนินโครงการของผู้รับทุน ควรให้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ขอรับทุนด้วย เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการดำเนินโครงการของผู้รับทุน และเสนอให้มีการเพิ่มการตรวจสอบโครงการที่จะเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารรายงานผลให้ถูกต้อง

ประธาน กระทบเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว และเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ยะหา ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการกลั่นกรองโครงการของผู้รับทุนและตรวจสอบเอกสารการรายงานผลโครงการของผู้รับทุนก่อนเข้าวาระรายงานผลโครงการของแต่ละปี โดยในการแต่งตั้งคณะกรรมการให้มีตัวแทนเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต. หรือ อบต. เป็นคณะกรรมการด้วยเพื่อจะได้ตรวจสอบหลักฐานด้านการเบิกจ่ายให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

Pawdi L.

(นางรอตียะห์ ละใบเด็นยี่ส้า)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายรังสิมันต์ ดีแม)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม